工事名称	市原市防災庁舎建設工事

年	平成28年（2016年）			平成28年度									平成29年（2017年）			平成29年度										
月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
重要事項	着工						本工事開始			基礎躯体工事開始		免震装置取		地上躯体工事開始			上棟				受電		諸官庁検査	引渡し		
主な工事内容																										
諸検査																										
外構工事																										
内外装工事																										
地上躯体工事																										
免震工事																										
基礎躯体工事																										
土工事																										
杭工事																										
連絡通路撤去など準備工事																										